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2022年度自治区农业科技自主创新资金

项目绩效评价总报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景及意义

宁夏回族自治区农业科技自主创新资金（以下简称创新资

金）是自治区财政预算安排用于支持宁夏农林科学院建设和改

革发展的专项资金。创新资金的总体目标是：坚持以实施乡村

振兴战略为抓手，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，

围绕自治区农业“1+4”特色优势产业转型发展，推进自治区创

新驱动战略、脱贫富民战略、生态立区战略，解决制约和影响

我区农业产业发展的核心关键技术，推进农产品全产业链创新

示范，增强农业科技创新活力，提升农林科学院创新能力。

2016年，自治区党委、政府相关领导深入宁夏农林科学院，召

开专题会议，会议研究决定加大宁夏农林科学院科技创新创业

保障支持力度。对自治区已经确定的重大育种专项、科技创新

先导资金和自主成果转化项目、产业融合发展科技创新示范项

目，由自治区财政厅列入财政预算并给予长期稳定的专项资金

支持。资金由自治区财政厅会同农科院实施管理。农科院院属

各单位负责项目论证评审和推荐、编制项目预算绩效目标、组

织实施，做好项目日常管理、预算执行及绩效管理等具体工作。

农科院科研处、成果处、对外合作处和人事处按照资金支持方

向归口管理，组织监督管理项目实施。农科院负责建立项目库、

编制资金部门预算、提出资金分配建议方案、报财政部门审批、

下达农科院院属单位资金预算、开展监督和管理等。自治区财
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政厅负责审核资金分配方案并下达预算指标、开展资金监督检

查等。

（二）项目资金投入和资金使用情况

农科院2022年度科技创新引导项目预算资金总额为6,182.00

万元，共涉及6个项目。实际支出5,554.69万元，结余资金627.31

万元，预算执行率89.85%。

表 1 2022年度自治区农业科技自主创新资金各专项预算及支出汇总表 单位：万元

序

号
项目名称

财政预算

资金

财政实际

到位
实际支出 结余资金

预算执行

率

1 科技创新引导专项 448.00 448.00 443.04 4.96 98.89%

2
农业高质量发展和生态保护

创新示范专项
3,198.00 3,198.00 3,184.10 13.90 99.57%

3 科技成果转化专项 740.00 740.00 734.40 5.60 99.24%

4 对外合作交流专项 340.00 340.00 325.95 14.05 95.87%

5 重大平台建设提升专项 1,112.00 1,112.00 576.78 535.22 51.87%

6 农业科技创新人才队伍建设专项 344.00 344.00 290.42 53.58 84.42%

合计 6,182.00 6,182.00 5,554.69 627.31 89.85%

二、综合评价结论

评价小组根据绩效指标体系及评分标准，采用比较法、因

素分析法、公众评判法等方法，通过数据采集、问卷调查的方

式，按照资金分配权重，汇总得出2022年度自治区农业科技自

主创新资金项目绩效综合评价得分92.78分，综合评价等级为“

优”。

表2 2022年度自治区农业科技自主创新资金各专项绩效评价得分及等级

序号 专项名称 评价得分 评价等级
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1 科技创新引导专项 93.67 优

2
农业高质量发展和生态保护科技创

新示范专项
94.04 优

3 科技成果转化专项 90.37 优

4 对外合作交流专项 92.35 优

5 重大平台建设提升专项 92.07 优

6 农业科技创新人才队伍建设专项 87.79 良

总分 农业科技自主创新资金项目 92.78 优

三、评价结果分析

（一）决策

自治区农业科技自主创新资金项目的立项符合自治区党委、

政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，

加大农业科技创新专项资金投入的政策；主要解决我区农业特

色优势产业和农村经济发展关键科技问题的任务目标和要求，

立项依据充分。各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规

定申报立项，立项程序规范。项目设定了绩效目标，绩效目标

与实际工作内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果符合

正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。共性指标和个

性指标的设置基本兼顾到各项目的行业、专业特点，总体上能

够反映项目的实施结果，较准确、有效地对项目进行绩效考评。

2022年度自治区农业科技自主创新资金预算6,182.00万元，全部

来自于自治区财政资金。农科院根据《宁夏回族自治区农业科

技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测

算和分配建议方案，报自治区财政厅审核，预算编制科学性较

强，程序规范，分配合理。
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（二）过程

2022年度自治区农业科技自主创新资金预算6,182.00万元，

资金足额及时到位，实际支出5,554.69万元，结余资金627.31万

元。预算执行率达到89.95%。为加强和规范项目资金管理，农

科院先后出台了《宁夏农业科技自主创新资金管理办法》《宁

夏农林科学院科研项目经费管理办法》等文件，资金管理制度

健全。在资金使用过程中形成会议纪要，资金支出管理规范。

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自主创

新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金

项目验收办法(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部项

目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。

（三）产出

项目产出指标完成情况较好，产出质量中“人才队伍建设

项目”的 5个子项完成了 4项，剩余 5个项目均进行了年度考核，

考核合格率为 100%。产出时效中“科技创新引导项目”中盐碱

地土壤胶体表面电荷与离子间相互作用研究项目因土壤电荷检

测报告未出即将完成，“NCG对母牛繁殖性能及相关激素分泌

的影响研究”项目因检测数据未回未结题。剩余 5个项目均在

计划内完成。所有项目均控制在项目预算所规定的额度内，成

本控制符合标准。创新资金项目取得了一批科研成果，其中发

表论文 198篇，申请及授权专利 127件，软件著作权、专著、

音像著作权共 25项，报告 29份，选育、引进及研发新品种、

品系 428个，采集（保存）样品或应用数 367份，检测鉴定 867

份，引进、利用种质资源 426个，挖掘鉴定、保存种质资源 58
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份，鉴定、筛选、合成重要目标性状基因及杂交组合 181项，

构建关键技术、方法 7项，编制技术规范、标准、体系、模型、

图谱 7项，示范展示面积 745亩，种植类示范 14.21万亩，繁育

数量 2.60万株，示范基地、试验区、展示区 112个，繁育数量

1245亩，示范区养殖、育肥数量 82664头，引进、鉴定、筛选、

定植品质性状优异资源材料 912个，获取关键基因代码数 101

个，科技成果转化数 10个，关键技术、配方、组合、剂型等

300种，引进、改制、开发生产机械 8个，技术规程、程序、方

法、体系 113项，建立模拟试验平台、数据库 6个，技术辐射

12.06万头，示范栽培及养殖技术 12项；生产良种、原种、种

苗 1014万株；生产原种 1050Kg；示范产量 15004.1吨；示范产

量 10.2万头；培训场次 124场；培训人次 16187人；检测数据

50468条；修建护坡、围墙、硬化路共 5086米；修建沟渠、路

肩、铺装、晒场、杂草清除共计 7737平方米；收集野生树种 7

个；监控 113个；展板 10个；昆虫标本框 55个；化粪池、雨棚、

洗手台 3个；派遣交流员、技术人员以及国内知名专家 182人；

举办交流活动 95次；保种繁育推广鸡 711只；完成复壮 1次；

采集标本 102份；繁育优系 1000株；培养技术骨干、定位试验

站管理人员 1人；接收文章、撰写文字新闻 6篇；机耕作业 177

亩；新闻节目 25期；宣传片 45部；发行杂志 11期；自主培养

博士硕士 10人；选拔学科带头人完成 48人；拨付引进海外高

层次专家薪资 2人；应聘未聘专业技术人员岗位工资补差 41人。

（四）效益
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项目围绕自治区农业发展需求，将农科院自主研发的技术

成果进行应用示范，在示范区取得的节本、增产、增收作用效

果明显，取得了显著的直接或间接经济效益；项目实施环节减

少农药用量，利于环保，减少水肥投入、节约成本，助力产业

向绿色优质转变、引领农业生产向绿色高效转变、打造绿色、

优质、高效的种养基地，生态效益明显；项目实施过程中普及

科技应用效果显著增强，完善了与农户合作模式，带动就业增

长率，培养人才数上升，社会效益显著；有力促进地方优势特

色产业发展，着力提升农业综合效益、农业科技自主创新实力

稳步增长、带动农业增效、拓宽、丰富育种手段，积极探索，

奠定实践基础，保证基础研究能力稳步提升，降本增效效果显

著，为种植户提供技术支撑，可持续性效果明显；根据项目绩

效评价表满意度情况填报数据显示，项目研究人员对宁夏农科

院及承担单位提供的相关服务工作满意度，以 及农业科技园区

（群众）、合作对象（企业、高校、农户）、行业部门等对项

目实施的满意度都达到了90%-100%，表明宁夏农科院院本部以

及院属单位为项目实施提供了良好的科研支撑保障，在科研人

员与企业、高校、农户相互交流学习配合情况良好，科研成果

的实际运用得到了各方的认可。

四、主要经验与做法

（一）项目管理规范，立项程序完备，项目考核及时。农

科院对项目管理严格按照《宁夏农林科学院科研项目管理办法》

、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》、《宁夏农林科

学院科研业务会议管理办法》等制度执行，为项目规范实施提
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供了有力保障。2022年底，农科院组织区内、外行业专家、学

科带头人及业务负责人对各项目分别进行了年度总结绩效评价，

行业专家提出的意见和建议为项目规范实施、提高项目完成质

量提供了保障。

（二）经费使用卡制度保障了资金支出合法合规。各项目

经费除单独核算、专项管理外，还建立了科研项目经费使用卡

制度。经费使用卡作为项目资金支出的依据，其支出必须按照

经费使用卡中各课目预算支出执行。制度规定，各实施项目既

要制定经费使用计划总表，也要制定年度计划表，且经费使用

卡的经费预算须与年度设计书中经费预算一致，预算经费支出

必须说明依据或理由，保障了资金支出合法合规。

（三）多部门协作推进项目课题开展实施。课题项目实行

承担（合作）单位、项目主持人、执行人三级管理制，依托单

位组织协调和监督项目开展工作，负责课题年度计划任务设置，

年终检查考核，同时为课题实施提供必要的人员、场地设备及

信息支撑等条件。项目主持单位承担协调工作，对课题实行动

态管理、定期检查监督课题实施情况，与合作单位不定期进行

沟通交流，进行学术探讨，制定解决方案并实施，项目资金实

行单独管理、单独核算，日常接受财政、审计部门对经费的监

管，项目验收前对项目资金开展收支审计。通过多部门的协作

监督共同推进项目实施与项目专项资金的合规使用。

（四）党建与业务融合，深入一线服务群众。以党建+科技

+产业的方式推动党建与科技创新融合，以“让党旗在田间地头

高高飘扬，给农业现代化插上科技的翅膀”为指引，发扬“四
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心”实干担当作风，围绕产业强化科技创新，依托院地合作，

打造科研试验示范基地，集中展示示范新品种新技术。不断加

强科技服务，培训提升基层农业从业人员素质，解决产业发展

中的难题，切实将农林科技成果落实到田间地头。

五、存在问题及建议

（一）绩效评价年度总结工作需进一步细化。2022年底，

农科院组织区内外行业专家、学科带头人及业务负责人对各项

目分别进行了年度总结绩效评价，但在评价工作过程中未完全

按照设计要求执行，部分专家评价表只赋总分，未按照分项明

细逐一打分汇总，项目绩效目标得分的客观性不强。建议在今后

的工作中按照评价考核要求做好考核前讲解工作，统一认识，统

一标准，发放评价表时要统一渠道，并及时回收统计审核，以

便于考核过程中出现问题能够及时反馈、补正。

（二）加强预算绩效目标三级指标在指标设置时统一、规

范的部署工作。各项目实施单位在设置预算指标时，仅按照各

自的理解设置绩效指标，部分的产出指标设置过粗过简或过细，

部分的效益指标设置关联性不强，定量的指标可衡量性不够。

建议项目管理部门与各项目实施单位展开事前的充分沟通，并

依据各项目任务按照统一尺度梳理确定各预算绩效指标，以便

对各项目效益指标公平考核、统一比较和合并汇总。

（三）绩效目标设置合理性有待完善。评价中发现部分项

目的绩效产出指标的年度指标值的设定偏低，部分完成值均超

出了指标值，反映出绩效指标和指标值的设定比较保守。建议

项目管理部门与项目实施单位充分沟通，以项目任务书确定的
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内容为基础，衡量专项目标与年度项目研究内容和成果的匹配

程度，年度项目绩效指标与年度资金预算的匹配程度，科学、

合理、适当地设定绩效指标和指标值。

（四）各项目预算资金调整手续需完善。如人才队伍建

设项目，使用项目资金使用过程中有个别项明细任务目标年

初预算申报资金与年末实际使用资金出入较大，如：“学科带

头人津贴”、“科技奖励资金”、“海外引进高层次人才”指

标，对于各明细指标间的项目预算调整未见相关资金调整手续

或资金情况说明。建议以后年度做好同项目间的各项指标预算

资金调整手续，同时对指标预算资金的调整原因以及需调整资

金指标和被调整资金指标进行详述确保使用资金的合理性、明

确性。
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2022年度自治区农业科技自主创新资金

项目绩效评价报告

宁夏农林科学院：

我们接受委托，对2022年度自治区农业科技自主创新资金

项目进行绩效评价，绩效评价所需资料由宁夏农林科学院及下

属单位提供。我们的评价是依据财政部《项目支出绩效评价管

理办法》（财预〔2020〕10号）、自治区财政厅《关于印发<宁
夏回族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法>通知》（宁财（

绩）发〔2022〕377号）、《宁夏回族自治区党委人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）、

自治区财政厅《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作

的通知》（宁财绩发〔2020〕209号）、《自治区财政厅关于开

展2022年度转移支付预算执行情况绩效评价和项目支出绩效评

价及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2023〕127号）以及中

国注册会计师协会《关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价

业务指引>的通知》（会协〔2016〕10号）等相关文件要求，并

遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明”的原则进

行的。在绩效评价中，我们实施了数据资料采集、核查核实及

确认、现场核查评价（包括查验核实材料、账务及问卷调查等

方式）、综合分析评价撰写评价报告以及反馈征询意见等我们

认为必要的绩效评价程序。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及意义

宁夏回族自治区农业科技自主创新资金（以下简称创新资

金）是自治区财政预算安排用于支持宁夏农林科学院建设和改
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革发展的专项资金。创新资金的总体目标是：坚持以实施乡村

振兴战略为抓手，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，

围绕自治区农业“1+4”特色优势产业转型发展，推进自治区

创新驱动战略、脱贫富民战略、生态立区战略，解决制约和影

响我区农业产业发展的核心关键技术，推进农产品全产业链创

新示范，增强农业科技创新活力，提升农林科学院创新能力。

2016年，自治区党委、政府相关领导深入宁夏农林科学院，召

开专题会议，会议研究决定加大宁夏农林科学院科技创新创业

保障支持力度。对自治区已经确定的重大育种专项、科技创新

先导资金和自主成果转化项目、产业融合发展科技创新示范项

目，由自治区财政厅列入财政预算并给予长期稳定的专项资金

支持。

2022年度财政下达农业科技自主创新资金项目（以下简称

创新资金项目）92项，批复创新资金为6,182.00万元。其中:科

技创新引导项目44项，资金投入448.00万元；农业高质量发展

和生态保护科技创新示范项目16项、资金投入3,198.00万元；

科技成果转化项目8项、资金投入740.00万元；对外合作交流

项目12项、资金投入340.00万元；重大平台建设提升项目11项、

资金投1,112.00万元；农业科技创新人才队伍建设1项，资金投

入344.00万元。

该资金由自治区财政厅会同农科院实施管理。农科院院属

各单位负责项目论证评审和推荐、编制项目预算绩效目标、组

织实施，做好项目日常管理、预算执行及绩效管理等具体工作。

农科院科研处、成果处、对外合作处和人事处按照资金支持方

向归口管理，组织监督管理项目实施。农科院负责建立项目库、
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编制资金部门预算、提出资金分配建议方案、报财政部门审批、

下达农科院院属单位资金预算、开展监督和管理等。自治区财

政厅负责审核资金分配方案并下达预算指标、开展资金监督检

查等。

（二）项目绩效目标

创新资金项目的六个专项依据各自的实施内容，突出成果

转化与推广、对外合作交流、平台建设和人才培养等重点，制

定了绩效目标和可量化的考核指标，各专项总体绩效目标较为

明确，专项下的各个项目都有计划任务书，都列有详细的绩效

目标和考核指标。2022年度各专项制订了年度的绩效指标，绩

效指标量化清晰，详见表1：

表1 2022年度自治区农业科技自主创新资金项目各专项绩效指标表

序号 项目名称 绩效指标

1
科技创新引导

专项

实施项目44个；选育新品种、新品系、优良品种6个；采集（保存）

样品或应用份数175份；检测鉴定份数590份；引进、利用种质资源

336个；挖掘鉴定、保存种质资源20份；鉴定、筛选、合成重要目标

性状基因及杂交组合54项；构建关键技术、方法7项；

编制技术规范、标准、体系、模型、图谱6项；研发微生物菌剂、枸

杞深加工产品、饲料产品、植物源农药等新产品0个；示范面积340亩
；建立示范基地3个；申请专利9件；发表论文45篇；报告8个；

2
农业高质量发

展和生态保护

创新示范专项

实施项目16个；种植类示范15570亩；繁育数量2.60万株；种植类示

范基地、试验区40个；养殖类示范基地2个；引进、转化、研发新品

种或产品263个；引进、鉴定、筛选、定植品质性状优异资源材料284
个；获取关键基因代码数103个；科技成果转化数5个；关键技术、配

方、组合、剂型等235种；引进、改制、开发生产机械6个；技术规程

、程序、方法、体系26项；建立模拟试验平台、数据库4个；技术辐

射3万头；培训62场；培训人数1950人；论文76篇；专利30个；报告

13份；标准5项；软件著作权、专著3项；

3 科技成果转化

专项

实施项目8个；示范种植101170亩；繁育数量745亩；示范区养殖、育

肥数量69080头；建立种植示范基地17个；建立养殖示范基地1个；引

进、示范新品种或产品59个；示范栽培及养殖技术9项；生产良种、

原种、种苗1014万株；生产原种500Kg；示范产量11502吨；示范产

量10万头；培训场次、项数20场；培训人次4390人；论文数1篇；专

利数1个
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4 对外合作交流

专项

实施项目12个；申请专利13项；申请软件著作权1项；论文、公开发

表文章14篇；音像著作版权登记1个；研究报告1份；数据库1套；杂

志1期；派遣交流员、培训技术人员、培训高层管理骨干、基层技术

人员、合作交流人次、邀请国内知名专家129人；引进、筛选品种13
种；举办交流3次；建立基地1个；示范展示区8个；示范展示90亩；

构建体系、模式、配方、技术、模式9个；引进、筛选、撰写标准、

材料、新材料、规程及资源21个；收集、获取、探索基因、早熟资源

、开展实验、制定方法及初步指标18个；保种繁育推广鸡700只；完

成复壮1次；采集标本100份；繁育优系200株；

5 重大平台建设

提升专项

实施项目11个；论文、专利、软著、作品著作权2项；培养技术骨干

、定位试验站管理人员1人；接收文章、撰写文字新闻1篇；建立定位

监测数据1套；向国家数据库提供检测数据20000条；撰写农业环境监

测总结报告1份；修建护坡、U型渠、砖砌挡墙、围墙维修、排水沟

清理、硬化路建设、维修渠道共3583米；修建硬化路、修整沟渠、路

肩、铺装、晒场、杂草清除共计7735.5平方米；收集野生树种5-8个
；监控100个；展板10个；昆虫标本框120个；化粪池、雨棚、洗手台

3个；机耕作业200亩；新闻节目25期；宣传片2部；发行宁夏农林科

技杂志12期；

6
农业科技创新

人才队伍建设

专项

实施项目 1个；自主培养博士硕士 10人；选拔学科带头人 45人；拨

付引进海外高层次专家薪资 2人；应聘未聘专业技术人员岗位工资补

差 82人；

（三）项目资金投入和资金使用情况

农科院 2022 年度科技创新引导项目预算资金总额为

6,182.00万元，共涉及 6个项目。实际支出 5,554.69万元，结余

资金 627.31万元，预算执行率 89.85%。（详见表 2）：

表 2 2022年度自治区农业科技自主创新资金各专项预算及支出汇总表 单位：万元

序

号
项目名称

财政预算

资金

财政实际

到位
实际支出 结余资金

预算执行

率

1 科技创新引导专项 448.00 448.00 443.04 4.96 98.89%

2
农业高质量发展和生态保护

创新示范专项
3,198.00 3,198.00 3,184.10 13.90 99.57%

3 科技成果转化专项 740.00 740.00 734.40 5.60 99.24%

4 对外合作交流专项 340.00 340.00 325.95 14.05 95.87%
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5 重大平台建设提升专项 1,112.00 1,112.00 576.78 535.22 51.87%

6 农业科技创新人才队伍建设专项 344.00 344.00 290.42 53.58 84.42%

合计 6,182.00 6,182.00 5,554.69 627.31 89.85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。在数据采集

时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查相结合

的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔

接。保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信

力。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要

安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接

受社会监督。还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可

操作性改进建议。

2、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法有比较法、因素分析法、公众评

判法等。

2022年度自治区农业科技自主创新资金项目绩效评价指标

体系依据绩效评价原理，结合项目绩效目标和实施内容，参照
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《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财

预〔2020〕10号）、《宁夏回族自治区财政厅关于印发<宁夏回

族自治区项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宁财

（绩）发〔2022〕377号）文件中的项目支出绩效评价共性指标

框架设计，包括“项目决策、过程、项目产出、项目效益”四

类指标，主要围绕资金投入、资金管理、项目执行、产出效益

等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目政策落实

范围匹配性、预算编制与构成合理性，进而提出完善意见。

3、绩效评价标准

运用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成

情况进行比较。

（1）计划标准：预先制定的目标、计划、预算、定额等作

为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价

标准。

（3）历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩

效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对比较高的评价。

（4）其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标

准。本次绩效评价采用“计划标准+行业标准”相结合的方式进

行。

4、绩效评分方法

（1）完成比例法。对于预算执行率、资金到位率、产出指

标完成率等可完整量化的指标或有明确完成目标的指标，利用

完成比例公式直接计算指标得分。规则表述为：指标得分＝指

标完成率×该指标分值。

（2）定性分档法。对于无法完整量化的指标，采用定性分

档的方法确定绩效评价指标得分，即将绩效评价标准划分为三
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个或四个档次，并对应赋分。

（3）直接扣分法。对于评价规范性、合规性以及按明确要

求开展工作的指标，可采用直接扣分法，即不符合相关规范、

相关要求的，存在×××、×××情况的，按项（次）数扣去一定比

例分数，直到扣完为止。

依据绩效目标及其指标、项目计划任务书、承担单位提供

项目资料、调研座谈获得的信息及其它相关资料，采取比较法、

专家评估法，对项目决策、资金管理、实施过程和产出数量、

质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可

持续影响、 满意度等绩效目标和指标进行综合分析评价。对定

量指标依据完成值与目标值对比结果打分，定性指标分值由行

业专家评议评分意见确定。

5、绩效评价的局限性

本次绩效评价采用定量的指标体系打分评价+定性的调查信

息的归纳和提炼两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整

评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。

6、绩效评价的依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕
53号）；

（3）《自治区本级部门财政一般公共预算项目支出进度考

核办法（试行）》 (宁财 (预 )发〔2015〕552号 )；
（4）《宁夏回族自治区党委人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）；

（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10
号）；

（6）《自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评暂行办
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法》 (宁财 （绩）发〔2021〕40号 )；
（7）《自治区财政厅关于做好2022年自治区本级部门项目

支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》 (宁财 （绩）发 〔

2022〕25号 )；
（8）《自治区财政厅关于开展2022年度转移支付预算执行

情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》 (宁财

（绩）发 〔2023〕127号 )；
（9）《自治区财政关于批复和公开 2022年自治区本级部

门项目支出预算绩效目标的通知》 (宁财（农）指标〔2022〕
13号 )；

（10）《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》

(宁财规发〔2018〕16号 )；
（11）《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法 (试行)》

（宁农科办发〔2018〕51号）；

（12）《宁夏农林科学院农业科技自主创新资金项目验收

办法 （试行）》(宁农科办发 〔2018〕104号 )；
（13）《宁夏农林科学院科研项目管理办法》（宁农科发

〔2022〕45号）；

（14）《自治区财政厅关于批复2022年自治区本级部门预

算的通知》（宁财（农）指标〔2022〕13号）；

（15）《2022年宁夏农林科学院关于批复 2022年院属单位

预算的通知》 (宁农科发〔2022〕4号 )；
（16）项目决策、管理、资金使用、产出和效益等相关文

件资料；

（17）项目信息调查表、项目计划任务书、项目总结等相

关资料；

（18）通过现场核实、会议、座谈等收集的信息资料；
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（19）其他相关资料。

（二）绩效评价工作过程

本次绩效评价自2023年5月开始，至本报告正式出具日工作

已全面完成。包括组织准备、分析调研、评价评分、撰写和提

交报告四个阶段。

1、组织准备

2023年 5月，成立绩效评价工作组，开展案卷研究，收集

各类信息评价材料、进行资料和数据的归类、整理和分析，与

委托方沟通和交流，深入理解委托方的评价目的和要求，设计

了绩效评价指标体系，编制了绩效评价调查表，制订了绩效评

价工作实施方案，并征询委托方意见予以确认。

2、分析调研

进行材料的汇总和审核，统计分析各项数据和评价资料，

初步掌握各项目的实施进展、资金使用、产出和效益等情况，

找出问题、疑点和缺漏。在此基础上进行项目调研，了解项目

实施方的观点，核实相关证据和资料，现场解决发现的问题，

修正、补充、完善和确认评价证据。

3、评分评价

6月中旬，依据确认的评价信息资料，按照评分标准和打分

规则对各个指标进行初步评分，提出初步评价意见。在此基础

上，征求农科院及实施单位对初步评价意见和评分进行审核，

最终形成评价结果。

4、撰写和提交报告

6月下旬，依据评价证据、评价结果，撰写绩效评价报告初

稿。聘请项目实施单位人员对报告初稿进行评审，根据评审意

见和有关各方反馈意见修改后正式提交，完成绩效评价工作。
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三、综合评价情况及评价结论

项目立项符合国家及自治区相关政策要求，立项依据充分，

各项目设置的绩效目标能切实反映项目实施内容，指标设置明

确、量化。项目资金到位率 100.00%，预算执行率 89.85%，资

金使用合法合规，支出能够严格按相关规定要求实行专款专用，

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用审批程

序和手续完整，资金、财务管理规范。项目年度总体任务完成，

绩效产出较丰富，达到了年度绩效考核指标要求，实施效果显

著。2022年度自治区农业科技自主创新资金项目围绕对外合作、

人才队伍建设、成果转化和平台基地建设等项目进行开展实施。

通过项目实施，为我区农业特色产业的优势发展提供了理论支

撑和技术支持，提升了农业科技水平，且可持续影响较强。

创新资金项目的六个专项中，有五个专项绩效评价得分在

90分以上，评价等级为“优”；1个专项绩效评价得分在 80分

以上，评价等级为“良”，以各专项总评分加权平均法计算，

2022年度自治区农业科技自主创新资金项目绩效评价得分 92.78

分，绩效评价等级为“优”，详见表 3。

表 3 2022年度自治区农业科技自主创新资金项目各专项绩效评价得分及等级

序号 专项名称 评价得分 评价等级

1 科技创新引导专项 93.67 优

2
农业高质量发展和生态保护科技创

新示范专项
94.04 优

3 科技成果转化专项 90.37 优

4 对外合作交流专项 92.35 优

5 重大平台建设提升专项 92.07 优
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6 农业科技创新人才队伍建设专项 87.79 良

总分 农业科技自主创新资金项目 92.78 优

（说明：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评

分和评级相结合的方式分级实行百分制，总分为 100分，等级划分为四档：90（含）-100分为

“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。）

四、评价结果分析

（一）项目决策

自治区农业科技自主创新资金项目的立项符合自治区党委、

政府关于加快推进农业科技创新，大力实施农业科技创新计划，

加大农业科技创新专项资金投入的政策；支持农林科学院深化

改革、创新发展，共同推动我区农业科技迈上新台阶。主要解

决我区农业特色优势产业和农村经济发展关键科技问题的任务

目标和要求，立项依据充分。各项目根据自治区财政厅和农科

院相关文件规定申报立项，立项程序规范。

项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关

性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算

确定的资金量相匹配。共性指标和个性指标的设置基本兼顾到

各项目的行业、专业特点，总体上能够反映项目的实施结果，

较准确、有效地对项目进行绩效考评。但部分项目绩效目标指

标设定时，存在部分分项项目设定的产出指标与实际完成值不

匹配、效益类指标未能清晰、明确的体现实际产成的效益，存

在部分项目绩效目标与任务书中年度计划年度指标不相符。

2022年度自治区农业科技自主创新资金预算 6,182.00万元，

全部来自于自治区财政资金。农科院根据《宁夏回族自治区农

业科技自主创新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出资
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金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审核，预算编制科学

性较强，程序规范，分配合理。各项目任务书中对项目经费预

算中的直接及间接费用都做了详细明确的资金说明。6个项目专

项资金均按预算资金及时足额到位，保证了各个项目顺利实施。

(二) 项目过程

农业科技创新资金预算，在自治区人代会审查批准后，农

林科学院应在财政厅批复部门预算之日起 30日内提出资金分配

建议和项目实施方案，财政厅审核后应在 30日内下达预算指标。

逾期未提出资金分配建议和项目实施方案，财政厅在下年度安

排部门项目预算时扣减一定预算额度。项目年度任务计划提出

资金测算和分配方案，分配依据充分。为加强和规范项目资金

管理，农科院先后出台了《宁夏农业科技自主创新资金管理办

法》《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》等文件，资金

管理制度健全。在资金使用过程中形成会议纪要，资金支出管

理规范。2022年度自治区农业科技自主创新资金预算 6,182.00

万元，资金足额及时到位，实际支出 5,554.69万元，结余资金

627.31万元。预算执行率达到 89.95%。各项目均建立了单独核

算帐目，资金支出审批程序和手续健全。各项目的经费支出都

能实行专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，资金有完

整的支出审批流程和手续，使用规范，不存在截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。按照“3、6、9、12”个月资金支出进度

分别达到 12.97%、60.11%、79.92%、89.85%。

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技自

主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技自主创新
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资金项目验收办法(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全

部项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理规范。项目实

施过程中能遵守相关法律法规等制度的规定，对项目预算申报、

审核、审议、使用等方面严格执行，项目支出手续完备，项目

实施的人员条件、场地、信息支撑落实到位，相关会议纪要、

签约合同、拨付文件等资料齐全保存良好。除院级管理部门按

绩效目标进行项目检查、指导外，各项目实施单位也都制订了

年度绩效目标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部门的

推进和各项目组的努力下，绝大部分项目完成了年度任务，总

体产出和绩效良好，组织实施有效。

（三）项目产出

创新引导项目标专项绩效目标的15个产出数量指标中有11

个指标的完成值都超出了指标值，例如鉴定、筛选、合成重要

目标性状基因及杂交组合、挖掘鉴定、保存种质资源、取得专

利等指标的超出幅度较大。高质量发展和生态保护创新专项绩

效目标的20个产出数量指标（合并）除宁夏农林科学院荒漠化

治理研究所“宁夏干旱半干旱区林草资源保育与生态生产功能

提升关键技术研究示范”项目的“获取昆虫DNA条形码及宏条

形码”指标未完成外，其余全部完成，有9个指标（合并）的完

成值均超出了指标值1倍以上，例如种质资源引进、科技成果转

化数、养殖类示范基地 (个)、专利、标准、软著等指标的超出

幅度较大。科技成果转化专项绩效目标的15个产出数量指标除

宁夏农林科学院农业资源与环境研究所“西吉绿色生态农业关

键技术集成示范”项目的“有机肥制作”及“培训推广”指标
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未完成外，其余全部完成，有13个指标的完成值都超出了指标

值，例如建立种植示范基地、生产原原种、论文、专利等指标

的超出幅度较大。对外合作专项绩效目标的多项产出数量指标

（合并）除宁夏农林科学院院机关“宁夏引黄灌区种养循环高

质量发展绿色生产技术研究与应用”项目的“培养高层管理骨

干，基层技术人员”、“培训技术人员”、“撰写技术标准”

指标未完成外，其余全部完成，多数指标完成情况良好。重大

平台提升专项19个产出数量指标（合并）中院机关“国有土地

综合整治项目”项目的“收回土地面积、地力培肥和平田整地”

指标未完成；“农科院芦花台农业科研试验基地运行管理及维

修改造”项目的“工作站管护及土地改良面积”指标未完成；

宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所“农业科技文献资

源共建共享”项目的“《宁夏农林科技》出版”指标未完成；

宁夏农林科学院植物保护研究所“宁夏昆虫馆标本展示水平提

升”项目的“高透光率昆虫标本展示盒购置”指标未完成，其

余全部完成。人才队伍建设专项2022年培养博士7人，硕士3人，

共10人，完成农业科技创新人才队伍建设项目1项，宁夏农林科

学院通过特设岗位和常设岗位解决了41人的聘用问题，但剩余

41人未聘应聘人员岗位工资补差2022年未支付。各项目指标完

成值详见表4：

表 4 2022年度自治区农业科技自主创新资金项目各专项产出情况表

序号 项目名称 完成值

1 科技创新引导专项

实施项目44个；完成如下：选育新品种、新品系、优良品种4个

；采集（保存）样品或应用份数367份；检测鉴定份数867份；

引进、利用种质资源426个；挖掘鉴定、保存种质资源58份；鉴

定、筛选、合成重要目标性状基因及杂交组合181项；构建关键
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技术、方法7项；编制技术规范、标准、体系、模型、图谱7项

；研发微生物菌剂、枸杞深加工产品、饲料产品、植物源农药

等新产品0个；示范面积640亩；建立示范基地3个；申请专利15

件；软件著作权6个；发表论文51篇；报告7个。

2
高质量发展和生态

保护科技创新示范

专项

实施项目16个；完成如下：种植类示范30310.8亩；繁育数量

2.60万株；种植类示范基地、试验区50个；养殖类示范基地10

个；引进、转化、研发新品种或产品309个；引进、鉴定、筛选

、定植品质性状优异资源材料912个；获取关键基因代码数101

个；科技成果转化数10个；关键技术、配方、组合、剂型等300

种；引进、改制、开发生产机械8个；技术规程、程序、方法、

体系37项；建立模拟试验平台、数据库4个；技术辐射12.06万

头；培训99场；培训人数7601人；论文125篇；专利92个；报告

20份；标准19项；软件著作权、专著15项。

3 科技成果转化专项

实施项目8个；完成如下：示范种植111812亩；繁育数量1245亩

；示范区养殖、育肥数量82664头；建立种植示范基地37个；建

立养殖示范基地1个；引进、示范新品种或产品98个；示范栽培

及养殖技术12项；生产良种、原种、种苗1014万株；生产原种

1050Kg；示范产量15004.1吨；示范产量10.2万头；培训场次、

项数25场；培训人次8586人；论文数2篇；专利数2个。

4 对外合作交流专项

实施项目12项；完成如下：申请专利16项；申请软件著作权1项

；论文、公开发表文章17篇；音像著作版权登记1个；研究报告

1份；数据库1套；杂志1期；派遣交流员、培训技术人员、培训

高层管理骨干、基层技术人员、合作交流人次、邀请国内知名

专家182人；引进、筛选品种17种；举办交流95次；建立基地1

个；示范展示区10个；示范展示105亩；构建体系、模式、配方

、技术、模式9个；引进、筛选、撰写标准、材料、新材料、规

程及资源37个；收集、获取、探索基因、早熟资源、开展实验

、制定方法及初步指标30个；保种繁育推广鸡711只；完成复壮

1次；采集标本102份；繁育优系1000株；

5 重大平台建设提升

专项

实施项目11个；完成如下：论文、专利、软著、作品著作权6项

；培养技术骨干、定位试验站管理人员1人；接收文章、撰写文

字新闻6篇；建立定位监测数据1套；向国家数据库提供检测数

据50468条；撰写农业环境监测总结报告1份；修建护坡、U型渠

、砖砌挡墙、围墙维修、排水沟清理、硬化路建设、维修渠道

共5086米；修建硬化路、修整沟渠、路肩、铺装、晒场、杂草

清除共计7737平方米；收集野生树种7个；监控113个；展板10

个；昆虫标本框55个；化粪池、雨棚、洗手台3个；机耕作业

177亩；新闻节目25期；宣传片45部；发行宁夏农林科技杂志10

期。
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6 农业科技创新人才

队伍建设专项

实施项目 1 个；完成如下：自主培养博士硕士 10 人；选拔学科

带头人完成 48 人；拨付引进海外高层次专家薪资 2 人；应聘未

聘专业技术人员岗位工资补差 41 人。

产出质量除人才队伍建设项目当年目标任务共 5项，其中 4

项均已完成，因应聘未聘专业技术人员指标因当年对应聘未聘

人员岗位工资补差经费未支出故评价认为该项指标未完成。剩

余 5个项目均进行了年度考核，考核合格率为 100%。

除科技创新引导项目“盐碱地土壤胶体表面电荷与离子间

相互作用研究”项目因土壤电荷检测报告未出即将完成，“NC

G对母牛繁殖性能及相关激素分泌的影响研究”项目因检测数据

未回未结题。剩余5个项目均在计划内完成。

（四）项目效益

2022年度自治区农业科技自主创新资金项目的实施促进了

自治区农业优势特色产业发展，取得的科技成果及效益，增强

了我区及农科院的农业科技创新能力，为解决我区农业特色优

势产业和农村经济发展关键科技问题做出了积极贡献。

科技成果转化专项围绕自治区农业发展需求，加强政产学

研合作，将农科院自主研发的技术成果进行应用示范，加速、

扩展了农业新品种、新技术、新装备、新模式的推广应用，在

示范区取得的节本、增产、增收作用效果明显，取得了显著的

直接或间接经济效益；项目通过建立试验示范基地，采用培训、

技术指导等方式，将农业新技术、新产品及新品种普及应用到

农村、农民中，有效助力农业增产农民增收，带动产业发展，

提升示范区养殖、种植从业人员应用科技能力，为优势产业提
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高科技支撑，社会效益显著；在生态效益方面，助力产业向减

水减肥、绿色优质转变、农林加废弃物饲料化利用、引领农业

生产向绿色高效转变、打造绿色、优质、高效的种养基地，促

进农业生产与生产环境协调发展的作用和效果明显；项目可持

续影响力较强，有力促进地方优势特色产业发展，着力提升农

业综合效益、农业科技自主创新实力稳步增长、带动农业增效、

农民增收和提升农民素质。

科技创新引导专项围绕自治区农业发展需求，在示范区取

得的节本、增产、增收作用效果明显，取得了显著的直接或间

接经济效益；项目实施过程中普及科技应用效果显著增强，带

动就业增长率，培养人才数上升，促进形成脱贫攻坚长效机制

作用，对促进农业信息化具有较高的应用价值，引领农业生产

向绿色高效转变，社会效益显著；在生态效益方面，项目实施

种植环节中减少农药用量，利于环保，减少水肥投入、节约成

本，改善土壤生态环境，减少秸秆焚烧对大气的污染和温室气

体的排放，实现土壤增碳聚汇，发挥土壤生态功能。项目可持

续影响力较强，拓宽育种手段，丰富育种方法，积极探索，奠

定实践基础，保证基础研究能力稳步提升，降本增效效果显著，

为种植户提供技术支撑，促进荒漠草原生态系统可持续发展。

农业高质量发展和生态保护科技创新示范专项形成的多项

新技术、新模式、新品种，提高了优质粮食等特色产业质量效

益和竞争力，促进了一产、二产和三产的紧密相连、协同发展，

提高了节本增收效率，取得了初步的直接或间接经济效益；完

善了与农户合作模式，产业带动性强，取得的技术成果为我区
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农业特色优势作物的提质增效和产业关键技术升级发展提供了

重要技术支撑，社会效益显著；部分项目的实施将农业传统生

产向绿色高效转变，对促进农业生产与生产环境协调发展的作

用和效果明显；专项还培养了一批相关专业的研发人员，为相

关学科领域的发展研究奠定了良好基础，可持续影响力较强。

对外合作交流专项形成的多项新技术、新模式、新品种，

提高了优质粮食等特色产业质量效益和竞争力，通过与农业科

技园区、高校、龙头企业协作，提高了节本增收效率，促进种

养废弃物循环利用，促进种植业绿色生产，提高企业及合作社

绿色高质量发展意识，为乡村振兴提供支撑，在保持原有合作

关系的基础上，建立新的合作关系，培育稳定科研团队，长期

持续降低种养殖业污染；为农业资源保护培育稳定的科研人才

团队，通过项目实施明显提高解决关键技术问题能力。

重大科技平台专项开展的农业现代化与科技创新基础能力

建设提升了农科院科技前沿研究能力和公共服务水平，农业现

代化与科技创新基础能力建设取得了初步的节本增产效果，具

有一定的社会效益及经济效益。项目的实施对引领农业生产向

绿色高效转变，促进农业生产与生产环境协调发展的作用和效

果较明显。有效保障了种质资源长期保存，为科技攻关提高基

础条件支撑长期有效支撑，长期有效对农业科技创新提供文献

支撑、有效支撑了农业科研永久的植物种植资源保存场所，为

农业产业提供长期监测数据，持续改善了资源库条件，规范了

资源圃运行管理，提升了农作物种质资源收集、保存、 研究、

创新和利用水平，提高了种质资源信息数据化水平和作物遗传

资源的持续利用效率，为农作物育种提供基础材料和技术支持，
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项目可持续性效果明显。

人才队伍建设专项在自主培养高层次人才、充分发挥学科

带头人引领作用、海外高层次专家引进以及解决院内人员聘用

方面，始终将调动积极性，激发创新活力作为首要目标。农业

科技创新人才队伍建设主要通过对一级、二级学科带头人发放

津贴补贴及专业技术岗位职数改革补助，用人才培养方式支撑

我院科技创新发展。加强科技人才队伍建设，聚焦产业发展需

求，加大培养和吸引力度，增强农业科技创新人才后备力量。

根据项目绩效评价表满意度情况填报数据显示，项目研究

人员对宁夏农科院及承担单位提供的相关服务工作满意度，以

及农业科技园区（群众）、合作对象（企业、高校、农户）、

行业部门等对项目实施的满意度都达到了 90%-100%，表明宁夏

农科院院本部以及院属单位为项目实施提供了良好的科研支撑

保障，在科研人员与企业、高校、农户相互交流学习配合情况

良好，科研成果的实际运用得到了各方的认可。

五、主要经验与做法

（一）项目管理规范，立项程序完备，项目考核及时。农

科院对项目管理严格按照《宁夏农林科学院科研项目管理办法》

、《宁夏农林科学院科研项目经费管理办法》、《宁夏农林科

学院科研业务会议管理办法》等制度执行，为项目规范实施提

供了有力保障。2022年底，农科院组织区内、外行业专家、学

科带头人及业务负责人对各项目分别进行了年度总结绩效评价，

行业专家提出的意见和建议为项目规范实施、提高项目完成质

量提供了保障。
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（二）经费使用卡制度保障了资金支出合法合规。各项目

经费除单独核算、专项管理外，还建立了科研项目经费使用卡

制度。经费使用卡作为项目资金支出的依据，其支出必须按照

经费使用卡中各课目预算支出执行。制度规定，各实施项目既

要制定经费使用计划总表，也要制定年度计划表，且经费使用

卡的经费预算须与年度设计书中经费预算一致，预算经费支出

必须说明依据或理由，保障了资金支出合法合规。

（三）多部门协作推进项目课题开展实施。课题项目实行

承担（合作）单位、项目主持人、执行人三级管理制，依托单

位组织协调和监督项目开展工作，负责课题年度计划任务设置，

年终检查考核，同时为课题实施提供必要的人员、场地设备及

信息支撑等条件。项目主持单位承担协调工作，对课题实行动

态管理、定期检查监督课题实施情况，与合作单位不定期进行

沟通交流，进行学术探讨，制定解决方案并实施，项目资金实

行单独管理、单独核算，日常接受财政、审计部门对经费的监

管，项目验收前对项目资金开展收支审计。通过多部门的协作

监督共同推进项目实施与项目专项资金的合规使用。

（四）党建与业务融合，深入一线服务群众。以党建+科技

+产业的方式推动党建与科技创新融合，以“让党旗在田间地头

高高飘扬，给农业现代化插上科技的翅膀”为指引，发扬“四

心”实干担当作风，围绕产业强化科技创新，依托院地合作，

打造科研试验示范基地，集中展示示范新品种新技术。不断加

强科技服务，培训提升基层农业从业人员素质，解决产业发展

中的难题，切实将农林科技成果落实到田间地头。
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六、问题与建议

（一）绩效评价年度总结工作需进一步细化。2022年底，

农科院组织区内外行业专家、学科带头人及业务负责人对各项

目分别进行了年度总结绩效评价，但在评价工作过程中未完全

按照设计要求执行，部分专家评价表只赋总分，未按照分项明

细逐一打分汇总，项目绩效目标得分的客观性不强。建议在今后

的工作中按照评价考核要求做好考核前讲解工作，统一认识，统

一标准，发放评价表时要统一渠道，并及时回收统计审核，以

便于考核过程中出现问题能够及时反馈、补正。

（二）加强预算绩效目标三级指标在指标设置时统一、规

范的部署工作。各项目实施单位在设置预算指标时，仅按照各

自的理解设置绩效指标，部分的产出指标设置过粗过简或过细，

部分的效益指标设置关联性不强，定量的指标可衡量性不够。

建议项目管理部门与各项目实施单位展开事前的充分沟通，并

依据各项目任务按照统一尺度梳理确定各预算绩效指标，以便

对各项目效益指标公平考核、统一比较和合并汇总。

（三）绩效目标设置合理性有待完善。评价中发现部分项

目的绩效产出指标的年度指标值的设定偏低，部分完成值均超

出了指标值，反映出绩效指标和指标值的设定比较保守。建议

项目管理部门与项目实施单位充分沟通，以项目任务书确定的

内容为基础，衡量专项目标与年度项目研究内容和成果的匹配

程度，年度项目绩效指标与年度资金预算的匹配程度，科学、

合理、适当地设定绩效指标和指标值。
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（四）各项目预算资金调整手续需完善。如人才队伍建

设项目，使用项目资金的其中几项明细任务目标年初预算申报

资金与年末实际使用资金出入较大，如：“学科带头人津贴”、

“科技奖励资金”、“海外引进高层次人才”指标，对于各明

细指标间的项目预算调整未见相关资金调整手续或资金情况说

明。建议以后年度做好同项目间的各项指标预算资金调整手续，

同时对指标预算资金的调整原因以及需调整资金指标和被调整

资金指标进行详述确保使用资金的合理性、明确性。

附表 1：2022年度农业科技自主创新资金绩效评价打分总表

附表 2：2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总

表

附表 3：2022年度对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

附表 4： 2022年度科技创新引导项目绩效评价打分表汇总

表

附表 5：2022年度农业高质量发展和生态保护科技创新示

范项目绩效评价打分汇总表

附表 6：2022年度重大科技平台建设提升项目绩效评价打

分表

附表 7：2022年度农业及创新人才队伍建设项目绩效评价

打分表





附表1

2022年度农业科技自主创新资金绩效评价打分总表
一级指标 二级指标 三级指标 得分

决策

项目立项
立项依据充分性 3.00 

立项程序规范性 2.00 

绩效目标
绩效目标合理性 1.60 

绩效指标明确性 1.74 

资金投入
预算编制科学性 2.49 

资金分配合理性 1.92 

过程

资金管理

资金到位率 2.06 

预算执行率 4.96 

资金使用合规性 2.56 

组织实施
管理制度健全性 5.00 

制度执行有效性 3.90 

产出

产出数量 合并项 11.85 

产出质量 合并项 15.43 

产出时效 合并项 4.76 

产出成本 合并项 4.64 

效益

社会效益 合并项 5.21 

经济效益 合并项 5.54 

生态效益 合并项 4.73 

可持续影响 合并项 4.62 

满意度 合并项 4.77 

合计 92.78 

第 24 页，共 42 页



附表2

 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出
责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效
评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.19 

科技成果转化专项的主要任务目标是开展新品
种、新产品（设备）、新技术、新模式等科技
成果的集成、示范、转化，引领带动产业大县
、新型经营主体、现代农业科技创新示范区，
推动区域特色产业发展。项目内容与目标相关
度大，有与之匹配的项目资金。项目部分实际
产出大于预期效益，且部分项目绩效目标与任
务书中年度计划年度指标不相符，酌情扣分。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.85 绩效目标明确，个别指标存在不明晰。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.25 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.32 依据充分，分配合理。部分项目预算资金超任
务书无说明。
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附表2

 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资
金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的740万元资金全部及时足
额拨付到位，资金到位率100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金

。

5.95 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办
法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部

项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核
准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项
目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。

发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.21 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。部分项目专家评价表只上总分，未
按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据，
部分专家打分表无签名及日期，资金超任务书
无事项说明。酌情扣分。
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附表2

 2022年度科技成果转化项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 25

产出数量 7 实际完成率 7 项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完
成率100%的7分，不足100%的按比例得分。

6.43 合并项

产出质量 13 质量达标率 13 是否达到标准
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达
标率100%的13分，不足100%的按比例得分。

12.38 合并项

产出时效 3 完成及时性 3 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划
完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
完成及时的得3分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

3.00 合并项

产出成本 2 成本控制 2
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得2分，超过按比例扣分。

2.00 合并项

效益 40

社会效益 8 合并项 8 产生的社会效益达到目标的比重
。

专家意见平均值与项目分值乘积 7.56 合并项

经济效益 15 合并项 15 经济效益达到目标的比重。 专家意见平均值与项目分值乘积 14.20 合并项

生态效益 8 合并项 8 产生生态效益达到目标的比重。 专家意见平均值与项目分值乘积 7.56 合并项

可持续影
响

4 合并项 4 是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

专家意见平均值与项目分值乘积 3.78 合并项

满意度 5 合并项 5 对项目实施效果的满意程度 专家意见平均值与项目分值乘积 4.69 合并项

合计 100 100 100 90.37 
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附表3

 2022年度对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相
政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业科技创
新，大力实施农业科技创新计划，加大农业科技创新专
项资金投入的政策；符合自治区党委、政府关于加快转
变农业发展方式，拓宽农民增收渠道、构建现代农业产
业体系，推进农业由增产导向向提质导向转变，促进对
外合作项目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估
、绩效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规定申报立
项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务
目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 
项目设定了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相
关性，项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水
平，与预算确定的资金量相匹配。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

1.83 
存在部分分项项目设定的产出指标与实际完成值不匹配
、效益类指标未能清晰、明确的体现实际产生的项目效
益。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.00 

农科院根据 《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金
管理办法》以及年度科研任务计划提出资金测算和分配
建议方案，报自治区财政厅审核下达，预算编制科学性
较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适
应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表3

 2022年度对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项
目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项
目。

2.00 项目整体预算资金340万元，各项目预算资金均能及时
足额到位，实际到位资金340万元，资金到位率100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付
的资金。

5.75 
项目整体实际到位资金340万元，截止12月，项目实际
支出325.95万元，结余14.05万元，预算执行率为
95.87%。

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金
管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

2.00 
各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批程序和手
续健全。各项目的经费支出都能实行专款专用，没有发
现有超预算范围支出情况，资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区农业科技
自主创新资金管理办法》和《宁夏农林科学院农业科技
自主创新资金项目验收办法(试行) 》文件规定和要求
进行项目管理，全部项目立项经过论证，年度进行考
核，组织管理规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审
核、核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格
执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位，项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值
扣完为止。

3.81 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指导外，各
项目实施单位也都制订了年度绩效目标，督促各项目按
计划进行，在院、所两级部门的推进和各项目组的努力
下，绝大部分项目完成了年度任务，总体产出和绩效良
好，组织实施有效。专家评价表未全部按照分项明细逐
一打分，且与绩效目标表中个别数量指标有出入，缺乏
打分依据。个别项目项目任务书目标与总体目标数不相
符，有所降低。
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附表3

 2022年度对外合作交流项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 40

产出数量 15 实际完成率 15 项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。
实际完成率100%的15分，不足100%的按比例得分。

14.08 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

产出质量 15 质量达标率 15 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。
质量达标率100%的15分，不足100%的按比例得分。

13.12 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

产出时效 5 完成及时性 5 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间
。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目
所需的时间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情
扣分。

5.00 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%
。在100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

效益 25

社会效益 5 合并项 5
是否为区域性农业创新技术项目
增强对外合作、交流能力以及业
务水平。

项目实施有效提升区域性农业创新技术项目增强对外合作、
交流能力以及业务水平。

4.53 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

经济效益 5 合并项 5

是否有效对生产发展提供助力，
促进种植业绿色生产，有效带动
群众就业，为优势特色产业发展
提供科技支撑

项目实施对生产发展提供助力，促进种植业绿色生产，有效
带动群众就业，为优势特色产业发展提供科技支撑。

4.58 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

生态效益 5 合并项 5 是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

项目实施有效提升农业生产与生态环境协调发展 4.56 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

可持续影
响

5 合并项 5

是否长期持续降低种养殖业污
染，进一步提升产业可持续发
展，农业科技自主创新实力增强
。

是否长期持续降低种养殖业污染，进一步提升产业可持续发
展，农业科技自主创新实力增强。

4.56 合并项，具体指标完成情况详见各项目分项打分表。

满意度 5 合并项 5 对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

根据问卷或评分表，按照专家及考核小组人员对满意率评分
平均，评分表合并打分的按照总分统计。根据问卷或评分表
评分≥90%得95分；满意度低于90%，每下降1%，扣除权重分
的5%。

4.53 
农业科技园区（群众）、引黄灌区养殖龙头企业、合作
对象（企业、高校、农户）、行业部门对各项目实施成
果较为满意，综合满意度能达到90%以上。

合计 100 100 100 92.35
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附表4

 2022年度科技创新引导项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出
责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效
评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 

科技创新引导专项是开展战略性、前沿性、导
向性基础研究和重大关键共性技术研发，解决
我区农业特色优势产业和农村经济发展关键科
技问题。项目内容与目标相关度大，有与之匹
配的项目资金。

绩效指标明确性 2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

1.94 绩效目标明确，个别指标存在不明晰。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

3.00 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

2.00 依据充分，分配合理。
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附表4

 2022年度科技创新引导项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资
金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的448万元资金全部及时足
额拨付到位，资金到位率100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金

。

3.91 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值

资金使用合规性 4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办
法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部

项目立项经过论证，年度进行考核，组织管理
规范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核
准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项
目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完

为止。

4.34 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。部分项目专家评价表只上总分，未
按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据，
部分专家打分表无签名及日期，酌情扣分。
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附表4

 2022年度科技创新引导项目绩效评价打分表汇总表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 40

产出数量 15 实际完成率 15
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完
成率100%的15分，不足100%的按比例得分。

14.20 合并项

产出质量 15 质量达标率 15 是否达到标准 专家意见平均值与项目分值乘积 13.72 合并项

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划
完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

4.98 合并项

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 合并项

效益 25

社会效益 5 合并项 5
产生的社会效益达到目标的比重
。

专家意见平均值与项目分值乘积 4.51 合并项

经济效益 5 合并项 5 经济效益达到目标的比重。 专家意见平均值与项目分值乘积 4.54 合并项

生态效益 5 合并项 5 产生生态效益达到目标的比重。 专家意见平均值与项目分值乘积 4.51 合并项

可持续影
响

5 合并项 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

专家意见平均值与项目分值乘积 4.53 合并项

满意度 5 合并项 5 对项目实施效果的满意程度 专家意见平均值与项目分值乘积 4.50 合并项

合计 100 100 100 93.67 
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附表5

 2022年度农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政
策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支
出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

3.00 

立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，大力实施农业科技创新计划，加大
农业科技创新专项资金投入的政策；符合自治
区党委、政府关于加快转变农业发展方式，拓
宽农民增收渠道、 构建现代农业产业体系，推
进农业由增产导向向提质导向转变， 促进我区

农业高质量发展的任务目标和要求，立项依据
充分。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩
效评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合理性 2

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目
标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

1.34 

主要目标为优化集成示范新品种、新技术、新
装备，不断提升农业科技化、机械化、信息化
水平，提高耕地产出率、劳动生产率、资源利
用率，促进一二三产业深度融合，为建设现代
农业产业体系、 生产体系和经营体系提供技术

支撑。项目内容与目标相关度大，有与之匹配
的项目资金。项目部分实际产出远大于预期效
益，且部分项目绩效目标与任务书中年度计划
年度指标存在部分不相符，酌情扣分。

绩效指标明确性 3

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

1.95 绩效目标明确，指标具体且与目标总体对应，
个别指标存在不明晰。

资金投入 5

预算编制科学性 3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

2.29 

农科院根据《宁夏回族自治区农业科技自主创
新资金管理办法》以及年度科研任务计划提出
资金测算和分配建议方案，报自治区财政厅审
核下达，预算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合理性 2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

2.00 依据充分，分配合理。
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附表5

 2022年度农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的
资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科

研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的3198万元资金全部及时
足 额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 6
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资

金。

5.97 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重

乘以项目分值

资金使用合规性 2
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理
办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

2.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部

项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、
核准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，
项目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣

完为止。

3.73 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。部分项目专家评价表只上总分，未
按照分项明细逐一打分汇总，缺乏打分依据，
酌情扣分。
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附表5

 2022年度农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目绩效评价打分汇总表

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 40

产出数量 10 实际完成率 10 项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际
完成率100%的10分，不足100%的按比例得分。

10.00 合并项

产出质量 20 质量达标率 20 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量
达标率100%的20分，不足100%的按比例得分。

19.01 合并项

产出时效 5 完成及时性 5 项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计
划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时
间。完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 合并项

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 合并项

效益 25

社会效益 5 合并项 5 是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

专家意见平均值与项目分值乘积 4.75 合并项

经济效益 5 合并项 5 是否有效提升项目示范区增收增
产

专家意见平均值与项目分值乘积 4.75 合并项

生态效益 5 合并项 5 是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

专家意见平均值与项目分值乘积 4.75 合并项

可持续影
响

5 合并项 5 是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

专家意见平均值与项目分值乘积 4.75 合并项

满意度 5 合并项 5 对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥设定值。

专家意见平均值与项目分值乘积 4.75 合并项

合计 100 100 100 94.04 
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附表6

 2022年度重大科技平台建设提升项目绩效评价 打分表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充
分性

3

项目立项是否符合法律法规、相
关政策、发展规划以及部门职
责，用以反映和考核项目立项依
据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出
责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

3.00 
立项符合自治区党委、政府关于加快推进农业
科技创新，促进我区重大科技平台建设提升项
目的任务目标和要求，立项依据充分。

立项程序规
范性

2
项目申请、设立过程是否符合相
关要求，用以反映和考核项目立
项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效
评估、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

2.00 各项目根据自治区财政厅和农科院相关文件规
定申报立项，立项程序规范。

绩效目标 5

绩效目标合
理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据
充分，是否符合客观实际，用以
反映和考核项目绩效目标与项目
实施的相符情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

1.92 
项目内容与目标相关度大，有与之匹配的项目
资金。部分项目绩效目标与任务书中年度计划
年度指标存在部分不相符，酌情扣分。

绩效指标明
确性

2

依据绩效目标设定的绩效指标是
否清晰、细化、可衡量等，用以
反映和考核项目绩效目标的明细
化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

1.19 绩效目标明确，指标具体且与目标总体对应，
个别指标存在不明晰。

资金投入 5

预算编制科
学性

3

项目预算编制是否经过科学论证
、有明确标准，资金额度与年度
目标是否相适应，用以反映和考
核项目预算编制的科学性、合理
性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

3.00 
农科院根据年度科研任务计划提出资金测算和
分配建议方案，报自治区财政厅审核下达，预
算编制科学性较强，程序规范。

资金分配合
理性

2

项目预算资金分配是否有测算依
据，与补助单位或地方实际是否
相适应，用以反映和考核项目预
算资金分配的科学性、合理性情
况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

2.00 依据充分，分配合理
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附表6

 2022年度重大科技平台建设提升项目绩效评价 打分表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比
率，用以反映和考核资金落实情
况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资
金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

2.00 

项目资金严格按《宁夏回族自治区农业科技自
主创新资金管 理办法》、《宁夏农林科学院科
研项目经费管理办法》等相关文件执行，管理
情况良好。预算安排的1,112.00万元资金全部
及时足 额拨付到位，资金到位率 100%。

预算执行率 4
项目预算资金是否按照计划执
行，用以反映或考核项目预算执
行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金
。

2.08 项目资金2022年实际支付占实际到位资金权重
乘以项目分值

资金使用合
规性

4
项目资金使用是否符合相关的财
务管理制度规定，用以反映和考
核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办
法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

4.00 

各项目均建立了单独核算帐目，资金支出审批
程序和手续健全。各项目的经费支出都能实行
专款专用，没有发现有超预算范围支出情况，
资金使用规范。

组织实施 10

管理制度健
全性

5

项目实施单位的财务和业务管理
制度是否健全，用以反映和考核
财务和业务管理制度对项目顺利
实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

5.00 

农科院和各实施单位严格按《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》和《宁夏农
林科学院农业科技自主创新资金项目验收办法
(试行) 》文件规定和要求进行项目管理，全部
项目立项经过论证，年度进行核，组织管理规
范。

制度执行有
效性

5
项目实施是否符合相关管理规
定，用以反映和考核相关管理制
度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核
准（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；
③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项
目申报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完
为止。

5.00 

除院级管理部门按绩效目标进行项目检查 、指
导外，各项目实施单位也都制订了年度绩效目
标，督促各项目按计划进行，在院、所两级部
门的推进和各项目组的努力下，绝大部分项目
完成了年度任务，总体产出和绩效良好，组织
实施有效。

第 38 页，共 42 页



附表6

 2022年度重大科技平台建设提升项目绩效评价 打分表

一级指标及分值
二级指标及分

值
三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 40

产出数量 18 实际完成率 18
项目实施的实际产出数与应产出
数的比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完
成率100%的18分，不足100%的按比例得分。

16.63 合并项

产出质量 12 质量达标率 12 是否达到标准。
质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达
标率100%的12分，不足100%的按比例得分。

11.96 合并项

产出时效 5 完成及时性 5
项目是否及时完成，用以反映和
考核项目的执行时效。

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 。计划
完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 。
完成及时的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 合并项

产出成本 5 成本控制 5
对项目的实际补贴标准与政策补
贴标准是否相符，用以反映和考
核项目的成本控制。

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在
100%以内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 合并项

效益 25

社会效益 5
科技成果展
示水平

5
是否为优势特色产业发展提供有
效科技支撑

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响
等，通过相关项目资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生
效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-95%（含）
、95%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.47 合并项

经济效益 5 节本、增效 5
是否有效提升项目示范区增收增
产

4.45 合并项

生态效益 5
引领农业生
产向绿色高
效转变

5
是否有效提升农业生产与生态环
境协调发展

4.42 合并项

可持续影
响

5 工作保障 5
是否建立和完善可持续发展的资
金投入机制和管理机制。

4.48 合并项

满意度 5
服务的科研
人员满意度

5
对项目实施效果的满意程度 ，
满意度≥90%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度 。一
般采取社会调查的方式。

4.47 合并项

合计 100 100 100 92.07
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附表7

2022年度农业及创新人才队伍建设项目绩效评价打分表

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

决策 15

项目立项 5

立项依据充分性 3
项目立项是否符合法律法规、相关政
策、发展规划以及部门职责，用以反
映和考核项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任
划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 

项目立项符合自治区《关于实施人才强区工程助推创新驱动发展战
略的意见》《关于创新体制机制促进人才与经济社会协调发展的若
干意见》等文件精神，按照农科院《宁夏农林科学院优秀青年科技
及管理人才培养管理规定》 《宁夏农林科学院学科带头人选拔办法
》《宁夏农林科学院科技创新奖励办法 (试行)》《宁夏农林科学院
研究生培养管理办法》 等管理办法的规定，未出现与部门内部相关
项目重复情况。

立项程序规范性 2
项目申请、设立过程是否符合相关要
求，用以反映和考核项目立项的规范
情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估
、集体决策。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 项目能按照文件规定的程序申报立项，其审批文件、材料符合相关
要求，项目事前经过必要的集体决策。

绩效目标 5

绩效目标合理性 3

项目所设定的绩效目标是否依据充
分，是否符合客观实际，用以反映和
考核项目绩效目标与项目实施的相符
情况。

评价要点：(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 
项目设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关修改，项
目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，能与预算确定的整体
资金量相匹配。

绩效指标明确性 2
依据绩效目标设定的绩效指标是否清
晰、细化、可衡量等，用以反映和考
核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

1.00 
能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其项目目标任务数
与计划数能相对应，大部分指标能通过清晰、可衡量的指标值予以
体现，但质量指标未能具体量化的体现。

资金投入 5

预算编制科学性 2

项目预算编制是否经过科学论证、有
明确标准，资金额度与年度目标是否
相适应，用以反映和考核项目预算编
制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 

预算编制经过科学论证，预算项目内容与项目内容相匹配，项目预
算额度依据《宁夏农林科学院学科带头人选拔管理办法》、年度高
层次人才名单等基础文件资料进行编制，预算确定的项目整体资金
量与工作任务能相匹配。

资金分配合理性 3

项目预算资金分配是否有测算依据，
与补助单位或地方实际是否相适应，
用以反映和考核项目预算资金分配的
科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

2.00 

项目预算额度依据《宁夏农林科学院学科带头人选拔管理办法》、
年度高层次人才名单等基础文件资料进行编制，分配依据较为充
分，但项目中细化任务实际申报的预算金额与实际工作任务支出存
在不匹配且各明细指标间的项目预算调整未见相关资金调整手续或
资金情况说明的情况。
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附表7

2022年度农业及创新人才队伍建设项目绩效评价打分表

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

过程 20

资金管理 10

资金到位率 3
实际到位资金与预算资金的比率，用
以反映和考核资金落实情况对项目实
施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；
得分=资金到位率*项目分值
实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目。

3.00 2022年农业科技创新人才队伍建设项目预算资金为344万元，实际到
位资金344万元，资金到位率100%。

预算执行率 4 项目预算资金是否按照计划执行，用
以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。
得分=预算执行率*项目分值
实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。

3.38 2022年实际到位资金344万元，实际支出资金290.42万元，预算执行
率为84.42%。

资金使用合规性 3
项目资金使用是否符合相关的财务管
理制度规定，用以反映和考核项目资
金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的
规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

3.00 

经核查，资金符合国家财经法规和财务管理制度及《宁夏回族自治
区农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院科研项目
经费管理办法》等相关专项资金管理办法文件执行，资金使用有完
整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，管理情况良好，
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施 10

管理制度健全性 5

项目实施单位的财务和业务管理制度
是否健全，用以反映和考核财务和业
务管理制度对项目顺利实施的保障情
况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

农科院有相应的财务管理制度，以及制定并按照《宁夏回族自治区
农业科技自主创新资金管理办法》、《宁夏农林科学院研究生培养
管理办法》、《宁夏农林科学院优秀青年科技及管理人才培养管理
规定》、《宁夏农林科学院学科带头人选拔管理办法》等文件规定
和要求进行管理，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规定，用
以反映和考核相关管理制度的有效执
行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目申报、审核、核准
（审议）、公示、下达资金计划、拨付资金等严格执行；
②项目调整及支出手续是否完备；

③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目申
报书、审核资料等是否齐全并及时归档。
发现1处不符合标准或未设定指标值扣相应分，直至指标分值扣完为止。

5.00 

项目实施过程中能遵守相关法律法规和相关管理规定，对项目预算
申报、审核、审议、使用等方面严格执行，项目支出手续完备，项
目实施的人员条件、场地、信息支撑落实到位，相关会议纪要、签
约合同、拨付文件等资料齐全保存良好。

产出 40

产出数量 25

培养博士硕士人数≥10人 5 项目实施的实际产出数与应产出数的
比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的5分，不足100%的按比例得分。

5.00 2022年培养博士7人，硕士3人，共10人。

项目数量1项 5 项目实施的实际产出数与应产出数的
比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的5分，不足100%的按比例得分。

5.00 完成农业科技创新人才队伍建设项目1项

学科带头人数≥45人 5 项目实施的实际产出数与应产出数的
比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的5分，不足100%的按比例得分。

5.00 
中共宁夏农林科学院党组会议纪要（〔2022〕9号）中，会议审议了
共48名同志为学科带头人，其中11人为院一级学科带头人，37人为

院二级学科带头人。

引进海外高层次专家≥2人 5 项目实施的实际产出数与应产出数的
比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的5分，不足100%的按比例得分。

5.00 经核查，农林科学院与海外高层次专家杨志祥、姬进波签订固定期
限合同，合同期为2021年8月1日起至2023年6月30日止。

应聘未聘专业技术人员≥82
人

5 项目实施的实际产出数与应产出数的
比较

实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。实际完成率
100%的5分，不足100%的按比例得分。

0.00 
经核查，宁夏农林科学院通过特设岗位和常设岗位解决了41人的聘
用问题，但剩余41人的未聘人员岗位工资补差2022年度未支付，故

评价认为本指标未完成。

产出质量 5 农业科技创新人才队伍建设
整体素质

5 质量达标率满足100%

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：项目在一定时期（本年度或项目建设期）内实际建设
形成的达到既定质量标准的资产数量。既定质量标准是指依据计划标准
、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。质量达标产出
情况主要由自验及终验两部分构成。

4.00 
农业科技创新人才队伍建设项目当年目标任务共5项，其中4项均已

完成，其中应聘未聘专业技术人员指标因当年对应聘未聘人员岗位
工资补差经费未支出故评价认为该项指标未完成。
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附表7

2022年度农业及创新人才队伍建设项目绩效评价打分表

一级指标及分值 二级指标及分值 三级指标及分值 指标解释 指标说明（评价标准） 得分 评价说明

产出 40

产出时效 5 完成及时性 5 项目是否及时完成，用以反映和考核
项目的执行时效

完成及时性=实际完成时间≤计划完成时间

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成
时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。完成及时
的得5分，完成不及时按超过时间酌情扣分。

5.00 至2022年12月31日按期开展，无未开展项目。

产出成本 5 成本控制 5
人才引进、培养及激励专项经费是否
与年初预算资金相符，用以反映和考
核项目的成本控制

成本控制=实际补贴标准（额）/政策规定标准（额）×100%。在100%以
内（含）得5分，超过按比例扣分。

5.00 农业科技创新人才队伍建设项目2022年预算资金为344万元，年度实
际支出290.42万元，使用情况在预算资金范围内。

效益 25

社会效益 10

改善科技创新人才队伍结构
、提升农业科技创新人才队
伍整体素质

5 有效改善提升

项目实施所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等，通过相关项目
资料及使用受众群体进行反馈掌握项目后续产生效益。
定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标值的100-90%（含）、90%-
80%（含）、80%-60%（含）、60-0%来记分。

4.17 
培养对象及科研类人员对实施农业科技创新人才队伍建设项目能改
善科技创新人才队伍结构、提升农业科技创新人才队伍整体素质的
认可度为83.42%。

促进科研人员工作积极性、
激励科技创新

5 有效促进激励 4.19 培养对象及科研类人员对实施农业科技创新人才队伍建设项目能促
进科研人员工作积极性 、激励科技创新的认可度为83.76%。

可持续影
响

7 提升人员素质，助力农业科
技创新

7 长期提升 5.91 培养对象及科研类人员对实施农业科技创新人才队伍建设项目能提
升人员素质，助力农业科技创新的认可度为84.44%。

满意度 8 科研类人员及培养对象满意
度

8 对项目实施效果的满意程度 ，满意度
≥95%。

评价要点：
服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。按实际
调查问卷满意度进行计分。

6.64 培养对象及科研类人员对实施农业科技创新人才队伍建设项目的满
意度为82.99%。

合计 100 100 100 87.29 
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